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Rgstauration du cours d’eau de I'Arc
a Roquefavour avec les habitants

Les enjeux

Le secteur de Roquefavour concentre trois problématiques majeures. En premier

lieu, la digue en terre construite en 1978 a supprimé la capacité naturelle de

débordement du fleuve, aggravant le risque d’inondation a l'aval. Ensuite, le

barrage de Roquefavour constitue un obstacle au transit sédimentaire et a la 2
migration piscicole, bloquant notamment I'anguille européenne. Ces deux derniers anabSlon
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ouvrages ont une haute valeur patrimoniale. Enfin, la rive gauche est marquée par Rtvvvnd
des usages informels (stationnements, déchets) qui dégradent la biodiversité du Risque
site tout en révélant un besoin d'espaces de nature et de loisirs. Le projet vise ainsi a inondation

concilier sécurité hydraulique, continuité écologique et valorisation sociale grace
a une approche intégrée et participative.

Porteur du projet

EPAGE MENELIK
Ventabren (13)

Type de SafN

Restauration
hydromorphologique

Surface concernée

3,2 hectares de zone
d’expansion de crue restaurée

Calendrier

2019-2024 :Travaux de réouverture
de la ZEC

2019-2026 : Etudes et dossiers
réglementaires pour la
transformation du barrage.
2028-2029 :Travaux sur le barrage
2022- x :Déroulement du
laboratoire participatif

Budget

Bréches sur la digue : 460 000€
TTC (études, travaux et achat
foncier)

Arasement partiel du barrage:
1440 000€ TTC (études et tra-
Vaux)

Aménagement rive gauche :
125 000€ (Labo participatif)

Partenaires financiers

Agence de |'eau Rhdne
Méditerranée Corse, Métropole Aix-
Marseille-Provence, Ville d'Aix-en-
Provence
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Les solutions mises en ceuvre

ZONE D'EXPANSION DE CRUE (ZEC)- RIVE DROITE du lit majeur de I'Arc
Objectif : restaurer un débordement naturel sur une zone agricole et
réduire les inondations en aval en supprimant partiellement une digue
- Diagnostic écologique et sédimentaire
- Diagnostic archéologique qui a révélé un mur de pierres seches sous les
remblais en terre de la digue
- Sauvegarde de la flore et des habitats : formation des conducteurs
d’engins pour la préservation et la transplantation d’arbustes
- Terrassement : 4 breches réalisées sur la digue (250 m sur 900m de digue
au total)

- Sauvegarde de la partie amont de la digue afin de préserver le mur en
vieilles pierres et une ripisylve remarquable

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
Objectif : restaurer la libre circulation sédimentaire et piscicole en
supprimant partiellement le 8ieme et dernier seuil sur I’Arc -
obligation reglementaire en I'absence d’'usage du barrage (Loi Cadre
sur I'Eau)
- Diagnostic géophysique de la structure du barrage (Géoradar).
- Différents scénarios étudiés : effacement ou conservation partielle du
barrage

LABORATOIRE PARTICIPATIF - RIVE GAUCHE
Objectif : prendre le temps de co-construire une vision partagée des
usages et des aménagements
- 2022-2023 : Mise en place de la concertation avec diagnostic social et
paysager, identification des acteurs et création d'un « laboratoire
participatif » mélant société civile et institutionnels
- 2023 : Un premier atelier a permis d’explorer le site (balades sensibles),
et de cartographier les usages et les ressentis, un second en salle avait
pour objectif de dégager collectivement des principes d’aménagement.
- 2024 : Restitution et priorisation des propositions grace a un vote
participatif, complété par un suivi via questionnaires et échanges publics
- 2025 : Poursuite de la démarche avec un atelier prospectif pour « réver
ensemble la rive gauche ». |

Co-construction



Le bilan
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ateliers participatifs pour
co-construire la rive gauche

Depuis mars 2024, la zone d’expansion de crue est opérationnelle, renforcant la capacité du bassin
versant a absorber les débordements et ralentir les écoulements. Le diagnostic géophysique du barrage
de Roquefavour a été mené et sert désormais de base pour définir un scénario de transformation (en
cours). En parallele, au sein du laboratoire participatif mis en place en 2022, un diagnostic socio-
paysager a été réalisé et deux ateliers participatifs ont permis de recueillir les perceptions et
propositions des acteurs locaux. Ces échanges se sont concrétisés en recommandations
d’aménagement, consolidées lors d’'un vote participatif en juin 2024. Le projet a ainsi de poser les
bases d'un dialogue local durable en intégrant les représentations sociales au processus de

restauration.

« Ca rend peut-étre plus difficile la tache parce
qu'arriver a faire consensus autour de quelque chose
d’aussi large et diversifié vient ajouter de la difficulté,
mais ¢a vient tellement enrichir le projet que ¢ca me
parait aujourd’hui incontournable de travailler de cette
fagon la »

Céline Vairon, directrice de I'Epage MENELIK

Difficultés rencontrées

Arbitrage complexe entre conservation
patrimoniale et restauration écologique
Problemes d'acces au fonciers et de
conciliation des usages sur la rive gauche
(parcelles privées, stationnement, fréquentation)
Maintien de la dynamique participative dans la
phase de mise en ceuvre

Facteurs clés de succés

Une anthropologue a été recrutée a temps
plein au sein de 'EPAGE pour mettre en place le
laboratoire participatif

Appui fort de la ville.

L'acceptabilité sociale des opérations de
restauration peut étre améliorée par
I'intégration des perceptions sensibles et
historiques du territoire.
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Suivi technique du projet

Ville d’Aix-en-Provence, Métropole Aix-Marseille-
Provence, Autrement Dit (concertation), Atelier
Mira (paysage), Geopat (géophysique), Céres Flore
(botanique), Direction Archéologie et Muséum de
Ville d’Aix en Provence, Riparia, Xavier Boutin, 12C,
Terelian, Office Francgais de la Biodiversité, Archi-
tecte des Batiments de France, DREAL, Service
Régional Archéologique, Département 13
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Zoom sur le laboratoire participatif

Cette espace de médiation a pour but de co-
construire une vision commune des usages et
aménagements de la rive gauche de I'Arc, un
espace tres fréquenté et dégradé.

Plusieurs ateliers ont rythmé la démarche avec
pour principes :

- la transparence : Les citoyens sont impliqués mais
n‘ont pas le pouvoir de décision

- le mélange des publics sous forme de groupes
mixtes et anonymes : pas de présentation des
participants afin de dépasser les postures

Une vaste campagne de communication sur
internet et par voie d'affichage, appuyée par la
Ville d’Aix-en-Provence, a €té mis en place pour
permettre une mobilisation large du public.

Cette démarche ambitieuse, progressive et
continue, a permis d'établir des diagnostics
partageés, de prioriser collectivement des actions et
de renforcer la coopération entre riverains,
associations et institutions.

Plus d’'informations sur : https://www.menelik-epage.fr/
realisation/restauration-morphologique-arc-roquefavour

Perspectives

e Finalisation du scénario de transformation
du barrage de Roquefavour a un stade
d’avant projet sommaire en 2025

e Intégration des propositions du laboratoire
dans les projets opérationnels. Transfert
d’expérience vers d'autres sites du territoire
de Menelik.

\/ Fiche validée par le porteur de projet :
Epage MENELIK—Céline VAIRON
celine.vairon@menelik-epage.fr

Direction interrégionale PACA-Corse OFB
dir.paca-corse@ofb.gouv.fr

Réalisation :
Inés Viollet et Solene Cusset - OFB, 2025




